

Aktiviteter i processen

Händelse	Datum	Beskrivning
Definiera uppdraget	2018-09-18	Internt uppdragsanalysmöte
	2019-01-08	Uppdragsdialog Näringsdepartementet
Bygga upp en organisation och kommunikationsplan i projektet	2018-11 fram till 2019-02	Beslut om deltagare i projektgruppen, resurser, arbetsmetodik. Tillväxtverket (TVV) kopplas in i projektet.
Analysera nuläge – fas 1	2019-02-26	Workshop (projektgruppen, TVV, intressenterna)
	2019-03	Intervjuer TVV
	2019-03-28	Analysmöte inom projektgrupp SLV-TVV
	2019-04-04	Uppdragsdialog, Näringsdepartementet
	2019-04-25	Workshop (projektgruppen, TVV, intressenterna)
Ta fram förslag till förenklade förfaranden – fas 2	2019-05-02	Workshop (projektgruppen, TVV, intressenterna)
	2019-05	Intervjuer TVV
	2019-06-04	Workshop (projektgruppen, TVV, intressenterna)
Sammanställning av konsekvensanalys och slutrapporten – fas 3	2019-08-15	Styrgruppsmöte
	2019-08-26	Dragning GD, internt
	2019-09-04	Uppdragsdialog Näringsdepartementet
Remiss till externa intressenter	2019-09-24	Svarstid fram till 28 oktober,

Därutöver har det skett löpande kommunikation med olika inblandade aktörer både externt och internt i form av mail och telefonsamtal vid behov.

Regelbunden kommunikation i form av återkommande projektgruppmöten har skett varannan vecka från och med 2019-02-28. TVV har deltagit dessa möten vid behov.